









Ropatriement Planif	Ajout Se	equence	1 séquence dure 5 heures ! Elle est découpée en tranche de 5min donc max> 60 tranches	Vous pouvez ajouter ici une info ex: matin	\neg
Séquence	27		Date:	lundi, 26 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Autres	38	3h 10 min	Temps en plus + Rendu		
Total tranche	38	3h 10 min			
	- 50	GITTOTTIII			
Séquence	26		Date:	vendredi, 23 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Autres	38	3h 10 min	Temps en plus		
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	25		Date:	vendredi, 23 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Documentation - Rapport	48	4h	Rédaction de la conclusion + Mettre au propre tout le document et relecture		
Total tranche	48	4h			
	04				A
Séquence	24			jeudi, 22 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Documentation - Manuel utilisateur	38	3h 10 min	Création d'un manuel utilisateur pour utiliser l'application		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Total tranche	38	3h 10 min			
Total tranche Séquence	38	3h 10 min	Dote:	mercredi, 21 mai 2025	Après-midi
	23 Tranche	3h 10 min	Date: Explications: qvest-ce qui se fait et comment ?	mercredi, 21 mai 2025 Liens, références,	Après-midi
Séquence Tâche	23 Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données		Après-midi
Séquence	23 Tranche [5min]	3h 10 min 40 min 1h 40 min 50 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Après-midi
Séquence Tâche Documentation - Rapport Test - Unitaire	23 Tranche [5min] 8	40 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données Effectuer les tests prévu à la conception		Après-midi
Séquence Tâche Documentation - Rapport Test - Unitaire	23 Tranche [5min] 8	40 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données Effectuer les tests prévu à la conception		Après-midi
Séquence Tâche Documentation - Rosport 1ed - Unitatie Documentation - Ropport	23 Tranche [5min] 8	40 min 1h 40 min 50 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données Effectuer les tests prévu à la conception		Après-midi
Séquence Táche Documentolion - Rosport Test - Unitarie Documentolion - Rosport Test - Unitarie Total kanche	23 Tranche [5min] 8 20 10	40 min	Explications; quest-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données Effectuer les tests prévu à la conception Documenter les résultais des lests.	Liens, références,	
Séquence Tâche Documentation - Rapport feet - Unitable Documentation - Rapport Total tranche Séquence	23 Tranche [5min] 8 20 10 38	40 min 1h 40 min 50 min	Explications; quest-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données Effectuer les tests prévu à la conception Documenter les résultais des lests.	Liens, références, mercredi, 21 mai 2025	Après-midi Matin
Séquence Táche Documentolion - Rosport Test - Unitarie Documentolion - Rosport Test - Unitarie Total kanche	23 Tranche [5min] 8 20 10	40 min 1h 40 min 50 min	Explications: qvest-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données (fficture les test privu à la conception Documenter les résultais des tests Documenter les résultais des tests Date: Explications: qvest-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Séquence Tâche Documentation - Rapport feet - Unitable Documentation - Rapport Total tranche Séquence	23 Tranche [5min] 8 20 10 10	40 min 1h 40 min 50 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données Efficheur les tels aprèviu di a conception Documenter les résultats des tests Documenter les résultats des tests Date:	Liens, références, mercredi, 21 mai 2025	
Séquence Tâche Documentation - Rapport Test - Writight Documentation - Rapport Total tranche Séquence Tâche	23 Tranche [5min] 8 20 10 10	40 min	Explications: qvest-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données (fficture les test privu à la conception Documenter les résultais des tests Documenter les résultais des tests Date: Explications: qvest-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, mercredi, 21 mai 2025	
Séquence Tâche Documentation - Rapport Test - Writight Documentation - Rapport Total tranche Séquence Tâche	23 Tranche [5min] 8 20 10 10	40 min	Explications: qvest-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données (fficture les test privu à la conception Documenter les résultais des tests Documenter les résultais des tests Date: Explications: qvest-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, mercredi, 21 mai 2025	
Séquence Tâche Documentation - Rapport Test - Writight Documentation - Rapport Total tranche Séquence Tâche	23 Tranche [5min] 8 20 10 10	40 min	Explications: qvest-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données (fficture les test privu à la conception Documenter les résultais des tests Documenter les résultais des tests Date: Explications: qvest-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, mercredi, 21 mai 2025	
Séquence Tâche Descrientation - Repoort - Institution - Repoord - Institution	23 Tranche [5min] 8 20 10 10	40 min	Explications: qvest-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données (fficture les test privu à la conception Documenter les résultais des tests Documenter les résultais des tests Date: Explications: qvest-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, mercredi, 21 mai 2025	
Séquence Tâche Documentation - Rapport Test - Writight Documentation - Rapport Total tranche Séquence Tâche	23 Tranche [5min] 8 20 10 10	40 min	Explications: qvest-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données (fficture les test privu à la conception Documenter les résultais des tests Documenter les résultais des tests Date: Explications: qvest-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, mercredi, 21 mai 2025	
Séquence Tâche Descrientation - Repoort - Institution - Repoord - Institution	23 Tranche [5min] 8 20 10 10	40 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données d'Active l'est les journées d'Active l'est les journées de l'est l'est le les faits des tests de l'est les faits des tests de l'est les faits des tests de l'est l'es	Liens, références, mercredi, 21 mai 2025	
Séquence Tôche Desprendation - Rosport Test - Holdier Describertation - Rosport Total tranche Séquence Tôche Rédisation - Import des données Total tranche	23 Tranche (5min) 8 20 10 10 10 Tranche (5min) 48 48	40 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données d'inchestration des l'est de l'explication des les fait et comment ? Documenter les résultais des les les les les les les les les les l	llens, références, mercredi, 21 mai 2025 Llens, références,	Matin
Séquence Tôche Description - Rosport Int - Hindighe Dossmentation - Rosport Int - Hindighe Dossmentation - Rosport Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Import des données Total tranche Séquence Tâche Total tranche	23 tranche Sinini 8 20 10 10 10 10 10 10 10	40 min. 	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données d'Active l'est les journées d'Active l'est les journées de l'est l'est le les faits des tests de l'est les faits des tests de l'est les faits des tests de l'est l'es	llens, références, mercredi, 21 mai 2025 Llens, références,	Matin
Séquence Tôche Desprendation - Rosport Test - Holdrie Describertation - Rosport Total tranche Séquence Tôche Rédisation - Import des données Total tranche	23 Tranche (5min) 8 20 10 10 10 Tranche (5min) 48 48	40 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données d'inflictuer les test prèvu à la conception Documenter les résultais des tests Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Permettre au superviseur d'importer les données dans l'application Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	llens, références, mercredi, 21 mai 2025 Llens, références,	Matin
Séquence Tôche Description - Rosport Int - Hindighe Dossmentation - Rosport Int - Hindighe Dossmentation - Rosport Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Import des données Total tranche Séquence Tâche Total tranche	23 tranche Sinini 8 20 10 10 10 10 10 10 10	40 min. 	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données d'inflictuer les test prèvu à la conception Documenter les résultais des tests Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Permettre au superviseur d'importer les données dans l'application Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	llens, références, mercredi, 21 mai 2025 Llens, références,	Matin
Séquence Tôche Description - Rosport Int - Hindighe Dossmentation - Rosport Int - Hindighe Dossmentation - Rosport Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Import des données Total tranche Séquence Tâche Total tranche	23 tranche Sinini 8 20 10 10 10 10 10 10 10	40 min. 	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données d'inflictuer les test prèvu à la conception Documenter les résultais des tests Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Permettre au superviseur d'importer les données dans l'application Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	llens, références, mercredi, 21 mai 2025 Llens, références,	Matin
Séquence Tôche Description - Rosport Int - Hindighe Dossmentation - Rosport Int - Hindighe Dossmentation - Rosport Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Import des données Total tranche Séquence Tâche Total tranche	23 tranche Sinini 8 20 10 10 10 10 10 10 10	40 min. 	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données d'inflictuer les test prèvu à la conception Documenter les résultais des tests Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Permettre au superviseur d'importer les données dans l'application Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	llens, références, mercredi, 21 mai 2025 Llens, références,	Matin
Séquence Tôche Description - Rosport Int - Hindighe Dossmentation - Rosport Int - Hindighe Dossmentation - Rosport Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Import des données Total tranche Séquence Tâche Total tranche	23 tranche Sinini 8 20 10 10 10 10 10 10 10	40 min. 	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documenter l'importation des données d'inflictuer les test prèvu à la conception Documenter les résultais des tests Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Permettre au superviseur d'importer les données dans l'application Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	llens, références, mercredi, 21 mai 2025 Llens, références,	Matin

Séquence	20		Date:	lundi, 19 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche (Smin)		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Import des données	[5min] 38	3h 10 min	Permettre au superviseur d'importer les données dans l'application		
	ļ				
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	19		Date:	vendredi, 16 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Export des données	30	2h 30 min	Permettre à l'utilisateur l'exporter les données de l'application		
Documentation - Rapport	. 8	40 min	Documenter l'export des données		
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	18		Date:	vendredi, 16 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Export des données	48	4h	Permettre à l'utilisateur l'exporter les données de l'application		
Total tranche	48	4h			
Séquence	17		Date:	jeudi, 15 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Export des données	38	3h 10 min	Permettre à l'utilisateur l'exporter les données de l'application		
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	16			mercredi, 14 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Historique des livres	30	2h 30 min	Afficher Thistorique des utilisateurs qui ont empruntés un livre Documenter la gestion de Thistorique des livres		
Documentation - Rapport	8	40 min	boconienie la gesilor de misorique des livies		
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	15		Date	mercredi, 14 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche			Liens, références,	
Réalisation - Historique des	[5min] 30	2h 30 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Afficher l'historique des livres qu'ils ont empruntés	.,	
élèves Documentation - Rapport	3U 8	2h 30 min 40 min	Documenter la gestion de l'historique des élèves		
Réalisation - Historique des livres	10	50 min	Afficher l'historique des utilisateurs qui ont empruntés un livre		
	<u> </u>				
Total tranche	48	4h			
				L	A mark a mark di
Séquence	14 Tranche			lundi, 12 mai 2025	Après-midi
Tâche Réalisation - Impression fiches	[5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Terminer la gestion des impressions	Liens, références,	
élèves	10	50 min			
Documentation - Rapport Réalisation - Historique des	8 11	40 min 55 min	Documenter l'impression des fiches élèves Afficher l'historique des livres qu'ils ont empruntés		
élèves					
577.025					

Total tranche	29	2h 25 min			
Séquence	13		Date:	lundi, 12 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Formulaire 'rendu	[5min] 12	1h	Création du formulaire de rendu d'un livre et gestion du passage de "disponible" à "emprunté"		
d'un livre" Documentation - Rapport	6		Documenter le formulaire "rendu d'un livre		
Réalisation - Impression fiches élèves	20	1h 40 min	Permettre l'Impression des fiches élèves		
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	12		Date:	vendredi, 9 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche (5min)		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Page détail d'un	7	35 min	Création de la page détails d'un livre		
livre Documentation - Rapport	6	30 min	Documenter la page "détails d'un livre"		
Réalisation - Formulaire "emorunt d'un livre"	18	1h 30 min	Création du formulaire emprunt d'un livre et gestion du passage de "disponible" à "emprunté"		
Documentation - Rapport	7	35 min	Documenter le formulaire d'emprunt		
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	11		Date:	vendredi, 9 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Formulaire "modification d'un élève"	18	1h 30 min	Création du formulaire et gestion de la modification dans la db		
Documentation - Rapport	8	40 min	Documentatio du formulaire "modification d'un élève"		
Réalisation - Page détail d'un compte élève	15	1h 15 min	Création de la page détails de l'utilisateur		
Documentation - Rapport	7	35 min	Documentation de la page détail d'un utilisateur		
Total tranche	48	4h			
Séquence	10		Date:	jeudi, 8 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire "ajout	8	40 min	Documenter la page liste des étèves Création du formulaire et gestion de l'insertion dans la dib		
d'un élève"	22	1h 50 min			
Documentation - Rapport	8	40 min	Documentation du formulaire "ajout d'un élève"		
	ļ				
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	9		Date:	mercredi, 7 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche (5min)		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Documentation - Rapport Réalisation - Page liste des	8	40 min	Documentation du formulaire "modification d'un livre" Création de la page qui réferencera tous les éléves		
élèves	30	2h 30 min	Creditori de la page qui reterencara toss les eleves		
	<u> </u>				
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	8		Date:	mercredi, 7 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Documentation - Rapport	[5min] 7	35 min	Documentation de la page liste du catalogue		
Réalisation - Formulaire "ajout d'un livre"	20	1h 40 min	Création du formulaire et gestion de l'insertion dans la db		
Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire	6 15	30 min 1h 15 min	Documentation du formulaire "ajout d'un livre" Création du formulaire et gestion de la modification dans la db		
"modification d'un livre"	15	in is min	-		
·					
	48	4h			
Total tranche					A
Total tranche Séquence	7		Date:	lundi, 5 mai 2025	Après-midi
	7 Tranche [5min]		Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	lundi, 5 mai 2025 Liens, références,	Apres-midi
Séquence Tâche Réalisation - Page liste du	_	2h 25 min			Apres-midi
Séquence Tâche	Tranche [5min]	2h 25 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Apres-midi
Séquence Tâche Réalisation - Page liste du	Tranche [5min]	2h 25 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Apres-miai

Total tranche	29	2h 25 min				
Séquence	6			Date:	lundi, 5 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références,	
Réalisation - Header Réalisation - Footer	6	30 min 30 min	Création du header Création du footer			
Réalisation - Menu	6	30 min	Création du menu			
Documentation - Rapport Réalisation - Page liste du	10	50 min	Documenter le header, le footer et la nav Commencer la création de la page principale pour l'affichage du catalogue			
catalogue	10	50 min	commence to deciment of the page principale poor relinerage as cardiogod			
Total tranche	38	3h 10 min				
Séquence	5			Date:	vendredi, 2 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références,	
Documentation - Rapport	9	45 min	Rédaction du chapitre Architecture de l'application			
Réalisation - Mise en place de l'environnement	18	1h 30 min	Mise en place de l'environnement de développement			
Documentation - Rapport	11	55 min	Présentation de mon environnement de développement et justification de mes choix			
	<u> </u>					
Total tranche	38	3h 10 min				
Séquence	4			Date:	vendredi, 2 mai 2025	Matin
Tậche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références,	
	[5min] 19	No 25 min			Licits, references,	
Conception - Base de donnée Documentation - Rapport	19	1h 35 min 1h 35 min	Création de la base de donnée Rédaction du chapitre Base de donnée			
Documentation - Rapport	10	.50.min	Rédaction du chapitre Plannification initiale			
Total tranche	48	4h				
Séquence	3			Date:	jeudi, 1 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références,	
Conception - Maguettes	[5min] 27	2h 15 min	Terminer la création des maquettes pour chaques pages			
Documentation - Rapport	11	55 min	Ajout des maquettes dans la documentation et justification de mes choix			
Total tranche	38	3h 10 min				
		3h 10 min		Date	mororodi 20 avril 2025	Anche midi
Séquence	2	3h 10 min		Date:	mercredi, 30 avril 2025	Après-midi
Séquence Tâche	2 Tranche [5min]		Explications: qu'esi-ce qui se fail et comment ?	Date:	mercredi, 30 avril 2025 Liens, références,	Après-midi
Séquence Tâche	2 Tranche		Explications: qu'esi-ce qui se fait et comment ? Réportitions des titches dans le large, impart et estimation de leux durées Rédication de la pote consye du catellir des changes	Date:	,	Après-midi
Séquence Tâche Analyse - Planification initiale	2 Tranche [5min]	1h 35 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées	Date:	,	Après-midi
Séquence Tâche Analyse - Planification initiale Documentation - Ropport	2 Tranche [5min] 19 10	1h 35 min 50 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées Rédaction de la partie anayse du cohier des charges	Date:	,	Après-midi
Séquence Tâche Analyse - Planification initiale Documentation - Ropport	2 Tranche [5min] 19 10	1h 35 min 50 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées Rédaction de la partie anayse du cohier des charges	Date:	,	Après-midi
Séquence Tâche Anglyse - Flanifica fion initiale. Documentation - Ropport. Conception - Maquettes	2 Tranche [5min] 19 10 9 9	1h 35 min 50 min 45 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées Rédaction de la partie anayse du cohier des charges	Date:	,	Après-midi
Séquence Tâche Analyse - Planification initiale Documentation - Ropport	2 Tranche [5min] 19 10	1h 35 min 50 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées Rédaction de la partie anayse du cohier des charges	Date:	,	Après-midi
Séquence Tâche Anglyse - Flanifica fion initiale. Documentation - Ropport. Conception - Maquettes	2 Tranche [5min] 19 10 9 9	1h 35 min 50 min 45 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées Rédaction de la partie anayse du cohier des charges		,	Après-midi
Séquence Tâche Analyse - Ronslaga fon initiale Documentation - Ronslat Conception: Maguettes Total tranche	2 Tranche [5min] 19 10 9	1h 35 min 50 min 45 min	Réportitions des thiches dans le leurgui importi et el estimation de leurs duviées Rédiction des la post encouve du californée des horses Création des premières moquettes du site		Liens, références,	
Séquence Tôche Analyse - Bostiscation initiate. Dossamentalen - Rosport. Conseption - Mosswettes Total transhe	2 Tranche [Smin] 19 10 9 10 9 10 10 10	1h 35 min. 90 min. 45 min. 45 min. 3h 10 min.	Reportitions des titches dans le lemps importi et els intraction de leurs durées Rédictions de la Charle dans le lemps importi et els intractions. Crédition des premières maquettes du site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, rétérences, mercredi, 30 avril 2025	
Séquence Toche Arabine - Fundication Initiate Documentation - Romandi Concessión - Measarithis Total tranche Séquence Toche Analysis - Gochen des schoraes	2 Tranche [5min] 19 10 9 38 1	1h 35 min 50 min 45 min	Réportitions des thiches dans le leurgui importi et el estimation de leurs duviées Rédiction des la post encouve du californée des horses Création des premières moquettes du site	Date:	Liens, rétérences, mercredi, 30 avril 2025	
Séquence Toche Analyse - Brostlisation initiale. Documentation - Rapport Concession - Maquettes Total tranche Séquence Táche unalyse - Cochier des charges	2 Tranche [Smin] 19 10 9	Ih 35 min. 90 min. 45 min. 45 min. 3h 10 min. 1h. 35 min.	Répartitions des libches dans le lemps, import et et elimination de leurs du rées Rédiction de la colte convex du californé des charges Création des premières maquettes du site Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Encontre avec. Mr. Cenon, lecture du catier des charges et signature. Discussion avec Mr. Lymberis des points lecturiques pour être sir de ma bonne compréris	Date:	Liens, rétérences, mercredi, 30 avril 2025	
Séquence Toche Andivis - Piorification initiale. Documentation - Rapport Conception - Maquettes Total Ranche Séquence Toche Nothrie - Cachier des charges	2 Tranche [Smin] 19 10 9	Ih 35 min. 90 min. 45 min. 45 min. 3h 10 min. 3h 10 min. 1h.	Répartitions des thiches dans le lemps, import et et elimination de leurs du rées Rédiction de la confice du confere du colletté des charges Création des premières maquettes du site Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rencontre avec M. Ceron, lecture du collet des charges et signature.	Date:	Liens, rétérences, mercredi, 30 avril 2025	
Séquence Toche Andrie - Branification initiate Documentation - Rapport Conception - Maquetties Total tranche Séquence	2 Tranche [Smin] 19 10 9	Ih 35 min. 90 min. 45 min. 45 min. 3h 10 min. 1h. 35 min.	Répartitions des libches dans le lemps, import et et elimination de leurs du rées Rédiction de la colte convex du californé des charges Création des premières maquettes du site Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Encontre avec. Mr. Cenon, lecture du catier des charges et signature. Discussion avec Mr. Lymberis des points lecturiques pour être sir de ma bonne compréris	Date:	Liens, rétérences, mercredi, 30 avril 2025	
Séquence Toche Andivis - Piorification initiale. Documentation - Rapport Conception - Maquettes Total Ranche Séquence Toche Nothrie - Cachier des charges	2 Tranche [Smin] 19 10 9	Ih 35 min. 90 min. 45 min. 45 min. 3h 10 min. 1h. 35 min.	Répartitions des libches dans le lemps, import et et elimination de leurs du rées Rédiction de la colte convex du californé des charges Création des premières maquettes du site Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Encontre avec. Mr. Cenon, lecture du catier des charges et signature. Discussion avec Mr. Lymberis des points lecturiques pour être sir de ma bonne compréris	Date:	Liens, rétérences, mercredi, 30 avril 2025	



Rapatriement Réalisé Ajout S		Ajout S	equence 1 séquence dure 5 heures !		
Séquence	2		Date:		
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		
Analyse - Planification initiale	19	1h 35 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées		
Analyse - Planification initiale	9	45 min	Imprévu j'ai eut plusieurs problème avec l'excel et ensuite nous avons recompté plusieurs fois le nombre d'heures avec Monsieur Lymberis car le total n'est pas de 90h mais de 89h55		
Total tranche	28	2h 20 min			
Séquence	1		Date:		
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		
Analyse - Cachier des charges	12	1h	Rencontre avec Mr Ceran, lecture du cahier des charges et signature		
Analyse - Cachier des charges	7	35 min	Discussion avec Mr Lymberis des points techniques pour être sûr de ma bonne compréhension		
Analyse - Planification initiale	8	40 min	Création des différentes tâches que je vais devoir plannifier		
Analyse - Planification initiale	21	1h 45 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées		
	L		L		



Total tranche	48	4h	