

Séquence	13		Date:	lundi, 12 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Total tranche	0				
Séquence 12			Date:	vendredi, 9 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Page détail d'un compte élève	5	25 min	Création de la page détail de l'élève et ajout du bouton d'impressions (pour l'instant il se contente d'imprimer les informations de l'élève sans les emprunts)		
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation de la page détail d'un élève		
Réalisation - Page détail d'un livre	15	1h 15 min	Création de la page détail d'un live en utilisant la même structure que celle des élèves		
Réalisation - Page liste des élèves	4	20 min	Gestion de la suppression des élèves depuis la liste		
Réalisation - Page liste du catalogue	3	15 min	Gesion de la suppresion des livres depuis la liste		
Documentation - Rapport	5	25 min	Rendu aux experts		
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence 11			Date:	vendredi, 9 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Documentation - Rapport	5	25 min	Documentation de la liste d'élèves		
Documentation - Rapport	5	25 min	Documentation du formulaire dajout d'élèves	https://getbootstrap.com/docs/5.0/	forms/form-control/
Réalisation - Formulaire "modification d'un élève"	22	1h 50 min	Création du formulaire de modification d'un élève et gestion de la suppression de l'ancienne photo (Je l'ai aussi rajouté pour le formulaire de modification d'un livre)		
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation du formulaire de modification	 	
Réalisation - Page détail d'un compte élève	10	50 min	Création de la page détail de l'élève et ajout du bouton d'impressions (pour l'instant il se contente d'imprimer les informations de l'élève sans les emprunts)		
				ļ	



				I	
Total tranche	48	4h			
Séquence	10		Date:	jeudi, 8 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Page liste des élèves	6	30 min	Création de la page en utilisant la structure du catalogue et adaptation de la datatable	https://datatables.net/plug-ins/s	sorting/date-euro
Réalisation - Formulaire "ajout d'un élève"	32	2h 40 min	Création du formulaire et contrôle des champs obligatoires,temps perdu car j'avais une erreur 404 sur mon fichier js et j'ai mis beaucoup de temps à remarquer qu'il y avati deux points avant js dans le nom du fichier	https://stackoverflow.com/questions/42035496/should-must-i-use pdoparam-null-when-binding-a-value-that-is- null?utm_source=chatgpt.com	
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence 9			Date:	mercredi, 7 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre	https://getbootstrap.com/docs/5.0/	forms/form-control/
Réalisation - Formulaire "modification d'un livre"	22	1h 50 min	Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book[''] alors que je devais préciser l'indexx 0 \$book[0]['']		
Documentation - Rapport	10	50 min	Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et rendu des de la documentation et du cahier des charges aux experts		
					
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence 8			Date:	mercredi, 7 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Mise en place de l'environnement	4	20 min	Ajout des donées de base comme les différents status ainsi que les catégorie dans la db.		
Réalisation - Page liste du catalogue	6	30 min	Créer la logique MVC pour aller récupérer des données dans la db et les afficher dans la datatable		
Réalisation - Page liste du catalogue	10		Ajout du bouton permetant l'exportation de la datatable en pdf et gestion de l'exportation avec datatable	https://stackoverflow.com/questions/48120995/how-do-i-center-theentire-datatable-in-the-pdf-using-jquery-pdfhtml5 https://datatables.net/reference/button/pdfHtml5	



Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation de la page "Catalogue"	T	
Réalisation - Formulaire "ajout d'un livre"	22	1h 50 min	Création du formulaire et gestion de l'insertion dans la db		
Total tranche	48	4h			
Séquence	7		Date:	lundi, 5 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Menu Réalisation - Page liste du catalogue	23	30 min 1h 55 min	Création du bandeau de navigation avec le logo du site Création du tableau avec datatables et ajout de données temporaire entrée en dur dans le code pour voir le rendu	https://datatables.r	net/
Total tranche	29	2h 25 min			
Séquence	6		Date:	lundi, 5 mai 2025	Matin
toquemee				1011ai, 0 111ai 2020	Maiii
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	Maiiri
Tâche Documentation -	Tranche [5min]	30 min			Maiiri
Tâche Documentation - Rapport Conception - Base de	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Walin
Tâche Documentation - Rapport	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning		Main
Tâche Documentation - Rapport Conception - Base de donnée Documentation -	Tranche [5min] 6	50 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur		
Tâche Documentation - Rapport Conception - Base de donnée Documentation - Rapport Réalisation - Mise en place de	6 10	50 min 30 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur Documentation de la création de la db		
Tâche Documentation - Rapport Conception - Base de donnée Documentation - Rapport Réalisation - Mise en place de l'environnement Documentation - Rapport Réalisation - Footer	6 10 6	50 min 30 min 30 min 15 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur Documentation de la création de la db Création de la strucutre MVC dans un repos git à l'interieur du dossier www uwamp Documentation de la mise en place de l'environnement Ajout du logo et du slogan dans le footer		Main
Tâche Documentation - Rapport Conception - Base de donnée Documentation - Rapport Réalisation - Mise en place de l'environnement Documentation - Rapport	6 10 6 3	50 min 30 min 30 min 15 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur Documentation de la création de la db Création de la strucutre MVC dans un repos git à l'interieur du dossier www uwamp Documentation de la mise en place de l'environnement		
Tâche Documentation - Rapport Conception - Base de donnée Documentation - Rapport Réalisation - Mise en place de l'environnement Documentation - Rapport Réalisation - Footer	7ranche [5min] 6 10 6 3	50 min 30 min 30 min 15 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur Documentation de la création de la db Création de la strucutre MVC dans un repos git à l'interieur du dossier www uwamp Documentation de la mise en place de l'environnement Ajout du logo et du slogan dans le footer		
Tâche Documentation - Rapport Conception - Base de donnée Documentation - Rapport Réalisation - Mise en place de l'environnement Documentation - Rapport Réalisation - Footer Réalisation - Header	7ranche [5min] 6 10 6 3 3 4	50 min 30 min 30 min 15 min 15 min 20 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur Documentation de la création de la db Création de la strucutre MVC dans un repos git à l'interieur du dossier www uwamp Documentation de la mise en place de l'environnement Ajout du logo et du slogan dans le footer Création du header avec le titre et les options importer/exporter (pas fonctionnel pour le moment)		Après-midi
Tâche Documentation - Rapport Conception - Base de donnée Documentation - Rapport Réalisation - Mise en place de l'environnement Documentation - Rapport Réalisation - Footer Réalisation - Header Total tranche	7ranche [5min] 6 10 6 3 3 4	50 min 30 min 30 min 15 min 15 min 20 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur Documentation de la création de la db Création de la strucutre MVC dans un repos git à l'interieur du dossier www uwamp Documentation de la mise en place de l'environnement Ajout du logo et du slogan dans le footer Création du header avec le titre et les options importer/exporter (pas fonctionnel pour le moment)	Liens, références,	
Tâche Documentation - Rapport Conception - Base de donnée Documentation - Rapport Réalisation - Mise en place de l'environnement Documentation - Rapport Réalisation - Footer Réalisation - Header Total tranche Séquence	Tranche [5min] 6 10 6 3 3 4 38 Tranche	50 min 30 min 30 min 15 min 20 min 3h 10 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur Documentation de la création de la db Création de la strucutre MVC dans un repos git à l'interieur du dossier www uwamp Documentation de la mise en place de l'environnement Ajout du logo et du slogan dans le footer Création du header avec le titre et les options importer/exporter (pas fonctionnel pour le moment) Date:	Liens, références, vendredi, 2 mai 2025	



				•	
Analyse - Planification initiale	19	1h 35 min	Imprévu j'ai eut plusieurs problème avec l'excel et ensuite nous avons recompté plusieurs fois le nombre d'heures avec Monsieur Lymberis car le total n'est pas de 90h mais de 89h55		
Analyse - Planification initiale	19	1h 35 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées		
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Séquence	2		Date:	mercredi, 30 avril 2025	Après-midi
Total tranche	38	3h 10 min			
	 			 	
				†	
Conception - Maquettes	26	2h 10 min	Réalisation des maquettes suivantes : Catalogue, Options Importer/Exporter, Popup de confirmation importer		
Documentation - Rapport	12	1h	Rédaction de la partie anayse du cahier des charges		
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Séquence	3		Date:	jeudi, 1 mai 2025	Après-midi
TOTAL HARIETIC	70	411			
Total tranche	48	4h			
Rapport			d'ajout d'un livre, Formulaire de modification d'un livre	<u></u>	
Maquettes Documentation -	10	50 min	Liste des élèves, ajout d'un élève et détail d'un élève Documentation des maquettes : Structure Globale, Importation/Exportation, catalogue, Formulaire	 	
Conception -	[5min] 38	3h 10 min	Création des maquettes : Détail d'un livre, Ajout d'un livre, Modification d'un livre, Supression d'un livre,		
Tâche	Tranche		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Séquence	4		Date	vendredi, 2 mai 2025	 Matin
Total tranche	38	3h 10 min			
Conception - Base de donnée	8	40 min	Création du MCD et du MLD sur db-main		
Rapport	20	1h 40 min	Documentation de presque toutes les maquettes. Il me restera 2-3 maquettes à documenter et quelques améliorations à faire		



	r				
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence 1			Date	e: mercredi, 30 avril 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Analyse - Cachier des charges	12	1h	Rencontre avec Mr Ceran, lecture du cahier des charges et signature		
Analyse - Cachier des charges	7	35 min	Discussion avec Mr Lymberis des points techniques pour être sûr de ma bonne compréhension		
Analyse - Planification initiale	8	40 min	Création des différentes tâches que je vais devoir plannifier		
Analyse - Planification initiale	21	1h 45 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées		
Total tranche	48	4h			