

Séquence 16			Date: mercredi, 14 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Documentation - Rapport	6	30 min	Création de la page de garde (ça m'a pris un peu de temps car j'ai testé plusieurs design)		
Documentation - Rapport	4	20 min	Documentation de la page détail d'un livre (Lundi et ce matin je me suis un laissé emporter sur le développement en laissant un peu de côté la documentation je vais donc rattraper ça cette après-midi)		
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation du formulaire d'emprunt d'un livre		
Documentation - Rapport	3	15 min	Documentation du formulaire de rendu d'un livre		
Documentation - Rapport	10	50 min	Documentation de la gestion des historiques pour les livres et les utilisateurs		
Documentation - Rapport	7	35 min	Documentation de la gestion des impressions de carte étudiants		
Documentation - Rapport	2	10 min	Rendu aux experts		
Total tranche	38	3h 10 min			

Séquence 15			Date: mercredi, 14 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Page liste du catalogue	6	30 min	Faire en sorte que le statut en retard soit appliqué aux livres dont un emprunt a dépassé sa date de retour		
Réalisation - Formulaire "emprunt d'un livre"	4	20 min	Ajout d'une vérification des champs pour s'assurer qu'un élève est bien sélectionné, que les dates sont bien remplies et que la date de retour soit bien après la date d'emprunt		
Réalisation - Formulaire "rendu d'un livre"	3	15 min	Ajout d'une vérification du champ date pour s'assurer qu'il est bien rempli		
Réalisation - Page détail d'un compte élève	2	10 min	Ajout d'une image par défaut si l'élève n'en a pas		
Réalisation - Formulaire "modification d'un livre"	4	20 min	Ajout d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons	<a href="https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/checks-radios/">https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/checks-radios/</a>	
Réalisation - Page liste du catalogue	2	10 min	Permettre de remettre un livre en stock une fois retiré		
Réalisation - Page liste du catalogue	17	1h 25 min	Ajout de filtres prédéfinis grâce à des boutons pour permettre une recherche plus rapide en fonction des statuts	<a href="https://fontawesome.com/search?q=filter&amp;o=r">https://fontawesome.com/search?q=filter&amp;o=r</a>	
Réalisation - Impression fiches élèves	10	50 min	Gestion de l'impression d'une fiche élève à partir de la page détail		
Total tranche	48	4h			

Séquence 14			Date: lundi, 12 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	

Réalisation - Formulaire "rendu d'un livre"	4	20 min	Terminer la gestion de la modification dans la db	
Réalisation - Historique des livres	15	1h 15 min	Création de la databe qui affiche l'historique des emprunts d'un livre depuis sa page d'étail	
Réalisation - Historique des élèves	10	50 min	Création de la databe qui affiche l'historique des emprunts d'un élève depuis sa page d'étail	
Total tranche	29	2h 25 min		

Séquence 13			Date: lundi, 12 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Formulaire "emprunt d'un livre"	24	2h	Création du formulaire et gestion de la la création d'un nouvrau prêt dans la table loan		
Réalisation - Formulaire "rendu d'un livre"	14	1h 10 min	Création du formulaire et gestion de la la fermeture d'un prêt dans la table loan		
Total tranche	38	3h 10 min			

Séquence 12			Date: vendredi, 9 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Page détail d'un compte élève	5	25 min	Création de la page détail de l'élève et ajout du bouton d'impressions (pour l'instant il se contente d'imprimer les informations de l'élève sans les emprunts)		
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation de la page détail d'un élève		
Réalisation - Page détail d'un livre	15	1h 15 min	Création de la page détail d'un live en utilisant la même structure que celle des élèves		
Réalisation - Page liste des élèves	5	25 min	Gestion de la suppression des élèves depuis la liste		
Réalisation - Page liste du catalogue	4	20 min	Gesion de la suppression des livres depuis la liste		
Documentation - Rapport	3	15 min	Rendu aux experts		
Total tranche	38	3h 10 min			

Séquence 11			Date: vendredi, 9 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Documentation - Rapport	5	25 min	Documentation de la liste d'élèves		
Documentation - Rapport	5	25 min	Documentation du formulaire d'ajout d'élèves	<a href="https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/form-control/">https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/form-control/</a>	
Réalisation - Formulaire "modification d'un élève"	22	1h 50 min	Création du formulaire de modification d'un élève et gestion de la suppression de l'ancienne photo (Je l'ai aussi rajouté pour le formulaire de modification d'un livre)		
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation du formulaire de modification		
Réalisation - Page détail d'un compte élève	10	50 min	Création de la page détail de l'élève et ajout du bouton d'impressions (pour l'instant il se contente d'imprimer les informations de l'élève sans les emprunts)		
Total tranche	48	4h			
Séquence 10			Date: jeudi, 8 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Réalisation - Page liste des élèves	6	30 min	Création de la page en utilisant la structure du catalogue et adaptation de la datatable	<a href="https://datatables.net/plug-ins/sorting/date-euro">https://datatables.net/plug-ins/sorting/date-euro</a>	
Réalisation - Formulaire "ajout d'un élève"	32	2h 40 min	Création du formulaire et contrôle des champs obligatoires, temps perdu car j'avais une erreur 404 sur mon fichier js et j'ai mis beaucoup de temps à remarquer qu'il y avait deux points avant js dans le nom du fichier	<a href="https://stackoverflow.com/questions/42035496/should-must-i-use-pdoparam-null-when-binding-a-value-that-is-null?utm_source=chatgpt.com">https://stackoverflow.com/questions/42035496/should-must-i-use-pdoparam-null-when-binding-a-value-that-is-null?utm_source=chatgpt.com</a>	
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence 9			Date: mercredi, 7 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...	
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre	<a href="https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/form-control/">https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/form-control/</a>	
Réalisation - Formulaire "modification d'un livre"	22	1h 50 min	Création du formulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book['...'] alors que je devais préciser l'index 0 \$book[0]['...']		
Documentation - Rapport	10	50 min	Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et rendu des de la documentation et du cahier des charges aux experts		

Total tranche	38	3h 10 min		
Séquence 8		Date: mercredi, 7 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Réalisation - Mise en place de l'environnement	4	20 min	Ajout des donées de base comme les différents status ainsi que les catégorie dans la db.	
Réalisation - Page liste du catalogue	6	30 min	Créer la logique MVC pour aller récupérer des données dans la db et les afficher dans la datatable	
Réalisation - Page liste du catalogue	10	50 min	Ajout du bouton permettant l'exportation de la datatable en pdf et gestion de l'exportation avec datatable	<a href="https://stackoverflow.com/questions/48120995/how-do-i-center-the-entire-datatable-in-the-pdf-using-jquery-pdfhtml5">https://stackoverflow.com/questions/48120995/how-do-i-center-the-entire-datatable-in-the-pdf-using-jquery-pdfhtml5</a> <a href="https://datatables.net/reference/button/pdfHtml5">https://datatables.net/reference/button/pdfHtml5</a>
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation de la page "Catalogue"	
Réalisation - Formulaire "ajout d'un livre"	22	1h 50 min	Création du formulaire et gestion de l'insertion dans la db	
Total tranche	48	4h		
Séquence 7		Date: lundi, 5 mai 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Réalisation - Menu	6	30 min	Création du bandeau de navigation avec le logo du site	
Réalisation - Page liste du catalogue	23	1h 55 min	Création du tableau avec datatables et ajout de données temporaire entrée en dur dans le code pour voir le rendu	<a href="https://datatables.net/">https://datatables.net/</a>
Total tranche	29	2h 25 min		
Séquence 6		Date: lundi, 5 mai 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Documentation - Rapport	6	30 min	Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning	
Conception - Base de donnée	10	50 min	Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur	
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation de la création de la db	

Réalisation - Mise en place de l'environnement	6	30 min	Création de la strucutre MVC dans un repos git à l'interieur du dossier www uwamp	
Documentation - Rapport	3	15 min	Documentation de la mise en place de l'environnement	
Réalisation - Footer	3	15 min	Ajout du logo et du slogan dans le footer	
Réalisation - Header	4	20 min	Création du header avec le titre et les options importer/exporter (pas fonctionnel pour le moment )	
Total tranche	38	3h 10 min		
Séquence 5			Date: vendredi, 2 mai 2025	
			Après-midi	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Autres	4	20 min	Présentation et validation de mes maquettes avec Monsieur Lymberis	
Conception - Maquettes	6	30 min	Création des maquette d'emprunt et de rendu	
Documentation - Rapport	20	1h 40 min	Documentation de presque toutes les maquettes. Il me restera 2-3 maquettes à documenter et quelques améliorations à faire	
Conception - Base de donnée	8	40 min	Création du MCD et du MLD sur db-main	
Total tranche	38	3h 10 min		
Séquence 4			Date: vendredi, 2 mai 2025	
			Matin	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Conception - Maquettes	38	3h 10 min	Création des maquettes : Détail d'un livre, Ajout d'un livre, Modification d'un livre, Supression d'un livre, Liste des élèves, ajout d'un élève et détail d'un élève	
Documentation - Rapport	10	50 min	Documentation des maquettes : Structure Globale, Importation/Exportation, catalogue, Formulaire d'ajout d'un livre, Formulaire de modification d'un livre	
Total tranche	48	4h		
Séquence 3			Date: jeudi, 1 mai 2025	
			Après-midi	
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Documentation - Rapport	12	1h	Rédaction de la partie anayse du cahier des charges	
Conception - Maquettes	26	2h 10 min	Réalisation des maquettes suivantes : Catalogue, Options Importer/Exporter, Popup de confirmation importer	

Total tranche	38	3h 10 min		
Séquence 2		Date: mercredi, 30 avril 2025		Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Planification initiale	19	1h 35 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées	
Analyse - Planification initiale	19	1h 35 min	Imprévu j'ai eut plusieurs problème avec l'excel et ensuite nous avons recompté plusieurs fois le nombre d'heures avec Monsieur Lymberis car le total n'est pas de 90h mais de 89h55	
Total tranche	38	3h 10 min		
Séquence 1		Date: mercredi, 30 avril 2025		Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Analyse - Cachier des charges	12	1h	Rencontre avec Mr Ceran, lecture du cahier des charges et signature	
Analyse - Cachier des charges	7	35 min	Discussion avec Mr Lymberis des points techniques pour être sûr de ma bonne compréhension	
Analyse - Planification initiale	8	40 min	Création des différentes tâches que je vais devoir planifier	
Analyse - Planification initiale	21	1h 45 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées	
Total tranche	48	4h		