

Séquence 19		Date:	vendredi, 16 mai 2025	Après-midi
Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
18			https://datatables.net/examples/a	pi/select_row.html
6				
17		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5				
2	10 min	Rendu du rapport et du jdt aux experts		
48	4h			
18		Date:	vendredi, 16 mai 2025	Matin
Tranche		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
28	2h 20 min		from-database-folder-u https://www.sitepoint.com/community/t/pr	sing-php_ ogrammatically-creating-a-
20	1h 40 min	Créationn d'une fonction qui importe le fichier sql et ajout de droits supplémentaires pour le permettre	https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-import-aexport-databases-in-mysql-or-mariadbhttps://www.php.net/manual/en/function.realpath.php	
48	4h			
17		Date:	jeudi, 15 mai 2025	Après-midi
17 Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Tranche	2h 50 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet	Liens, références,	
Tranche [5min]	2h 50 min 20 min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce	Liens, références, https://www.tpivd.ch/wp/uploads/2.%20Cri	
	18 6 17 5 2 48 18 franche [5min] 28	Tranche [5min] 18	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Liens, références,



du catalogue 1/ 10 25 min des status Gestion de l'impression d'une fiche élève à partir de la page, détail					I	
Séquence 16 Branche Tache Ta	Total transits	20	2h 10			
Table Table State Stat	Iotal tranche	38	3n 10 min			
Documentation de la gent de la grant d'average d'ave	Séquence	16		Date: mercredi, 14 mai 2025 Apı		Après-midi
Regport Documentation-Regport A 20 mm Occumentation de la page datal d'un lière [Lundi et ce motin je me suis un laissé emporter sur le développement en laissant un peu de câté la documentation je vais donc rottraper ça celte après midité Documentation 3 mm Regport Documentation 3 mm Regport Documentation 3 mm Regport Documentation 4 midité Regport	Tâche			Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Separat A 2 min Mexico		6				
Reciprofine - Septent - Se		4		développement en laissant un peu de côté la documentation je vais donc rattraper ça cette après-		
Report 10 Sorial Documentation of Rapport 10 Sorial Documentation de la gestion des historiques pour les livres et les utilisateurs Rapport 7 Sorial Documentation - Rapport 10 Nendu aux experts Nendu a		6	30 min	Documentation du formulaire d'emprunt d'un livre		
Report 1 3 min Documentation - Rapport 2 10 min Randu aux experts Séquence 15 Sequence 15 Sequence	Rapport	3	15 min			
Registrion - Pormulaire rempriser dru risvre deviation for computation for computation and inviter remaining remaining and a sound of the pour season of the pour sea	Rapport	10	50 min			
Total tranche 38 3h 10 min Séquence 15	Rapport	7	35 min	·	 	
Séquence 15 Date: mercredi, 14 mai 2025 Matin Tâche Tranche Smin Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Liens, références, Réalisation - Page liste du catalogue 4 20 min Faire en sorte que le statut en retard soit appliqué aux livres dont un emprunt a dépassé sa date de retour soit bien rempliaire 4 20 min Ajout d'une vérification des champs pour s'assurer qu'un élève est bien sélectionné, que les dates sont bien remplies et que la date de retour soit bien après la date d'emprunt Réalisation - Formulaire 3 15 min Ajout d'une vérification du champ date pour s'assurer qu'il est bien rempli Réalisation - Page 3 10 min Ajout d'une image par défaul si l'élève n'en a pas Réalisation - Formulaire 4 20 min Réalisation - Page liste 2 10 min Ajout d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons Réalisation - Page liste 2 10 min Permettre de remettre un livre en stock une fois retiré du catalogue Réalisation - Page liste 17 1h 25 min Ajout de filtres prédéfinis grâce à des boutons pour permettre une recherche plus rapide en fonction Réalisation - Page liste 17 1h 25 min Ajout de filtres prédéfinis grâce à des boutons pour permettre une recherche plus rapide en fonction Réalisation - Page liste 10 So min Gestion de l'impression d'une fiiche élève à parfir de la page défail		2	10 min	Kendu aux experts 	_	
Séquence 15 Date: mercredi, 14 mai 2025 Matin Tâche Tranche (Smin) Sequence 15 Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Liens, références, Réalisation - Page liste du catalogue 8 du 20 min 20	Total tranche	38	3h 10 min			
Tâche Tranche (Smin) Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Liens, références, Réalisation - Page liste du catalogue 6 30 min refour Faire en sorte que le statut en retard soit appliqué aux livres dont un emprunt a dépassé sa date de du catalogue 4 20 min refour Réalisation - Formulaire "emprunt d'un livre" 4 20 min alors remplies et que la date de retour soit bien après la date d'emprunt 4 20 min alors remplies et que la date de retour soit bien après la date d'emprunt Réalisation - Formulaire "rendu d'un livre" 3 15 min alors remplies et que la date de retour soit bien après la date d'emprunt 5 15 min alors remplies et que la date de retour soit bien après la date d'emprunt Réalisation - Page détail d'un compte élève e l'en page détail d'un compte élève s'élève n'en a pas 4 20 min alors remplies d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/checks-radios/remplies/livre/surp.com/docs/5.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/5.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/5.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/fo.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/fo.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/fo.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/fo.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/fo.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/fo.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/fo.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/fo.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/fo.0/forms/checks-radios/remplies/surp.com/docs/fo.0/forms/						
Réalisation - Page liste Réalisation - Page li	Séquence	15		Date:	: mercredi, 14 mai 2025	Matin
Réalisation - Formulaire "rendru d'un livre" Ajout d'une vérification des champs pour s'assurer qu'un élève est bien sélectionné, que les dates sont bien remplies et que la date de retour soit bien après la date d'emprunt Réalisation - Formulaire "rendu d'un livre" Ajout d'une vérification du champ date pour s'assurer qu'il est bien rempli Réalisation - Page détail d'un compte élève Ajout d'une image par défaut si l'élève n'en a pas Ajout d'une image par défaut si l'élève n'en a pas Ajout d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" Ajout d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons Ajout d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons Ajout d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons Réalisation - Page liste du catalogue Réalisation - Page liste de retour soit bien après définis grâce à des boutons pour permettre une recherche plus rapide en fonction https://fontawesome.com/search?q=filter&a=r des status Gestion de l'impression d'une fiche élève à partir de la page défail Somin	Tâche			Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Formulaire 'emprunt d'un livre' 3 15 min 'Ajout d'une vérification du champ date pour s'assurer qu'il est bien rempli 15 min 'Ajout d'une vérification du champ date pour s'assurer qu'il est bien rempli 15 min 'Ajout d'une vérification du champ date pour s'assurer qu'il est bien rempli 15 min 'Ajout d'une image par défaut si l'élève n'en a pas détail d'un compte élève 10 min Ajout d'une image par défaut si l'élève n'en a pas 10 min Ajout d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons 15 min Nettps://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/checks-radios/15 min Nettps://getbootstrap.com/docs		6	30 min			
Réalisation - Page liste du catalogue Réalisation - Impression fiches élèves Réalisation - Impression fiches élèves Réalisation - Impression du filmpression d'une fiche élève à partir de la page défail		4				
détail d'un compte élève Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" 4 Journ Ajout d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons Réalisation - Page liste du catalogue Réalisation - Impression fiches élèves Réalisation - Impression d'une fiche élève à partir de la page détail		3		Ajout d'une vérification du champ date pour s'assurer qu'il est bien rempli		
Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" 4 20 min Réalisation - Page liste du catalogue 17 1h 25 min Ajout de filtres prédéfinis grâce à des boutons pour permettre une recherche plus rapide en fonction des status Réalisation - Impression fiches élèves 10 50 min Formulaire Permettre de remettre un livre en stock une fois retiré des stock une fois retiré des permettre une recherche plus rapide en fonction https://fontawesome.com/search?q=filter&o=r des status Gestion de l'impression d'une fiche élève à partir de la page détail	détail d'un compte	2		Ajout d'une image par défaut si l'élève n'en a pas		
du catalogue Réalisation - Page liste du catalogue 17 1h 25 min des status Gestion de l'impression fiches élèves 10 The distribution of the status of	_ ,			Ajout d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons	https://getbootstrap.com/docs/5.0/for	ms/checks-radios/
Réalisation - Page liste du catalogue 17		4	20 111111			
Réalisation - Impression fiches élèves 10 Gestion de l'impression d'une fiche élève à partir de la page détail	"modification d'un livre" Réalisation - Page liste	4		Permettre de remettre un livre en stock une fois retiré		
Total tranche 48 4h	"modification d'un livre" Réalisation - Page liste du catalogue Réalisation - Page liste	2	10 min	Ajout de filtres prédéfinis grâce à des boutons pour permettre une recherche plus rapide en fonction	https://fontawesome.com/searc	
	"modification d'un livre" Réalisation - Page liste du catalogue Réalisation - Page liste du catalogue Réalisation - Impression	2 17	10 min 1h 25 min	Ajout de filtres prédéfinis grâce à des boutons pour permettre une recherche plus rapide en fonction des status	https://fontawesome.com/searc	



Séquence	14		Dat	e: lundi, 12 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Formulaire "rendu d'un livre"	4	20 min	Terminer la gestion de la modification dans la db		
Réalisation - Historique des livres	15	1h 15 min	Création de la datable qui affiche l'historique des emprunts d'un livre depuis sa page d'étail		
Réalisation - Historique des élèves	10	50 min	Création de la datable qui affiche l'historique des emprunts d'un élève depuis sa page d'étail		
Total tranche	29	2h 25 min			
Séquence	13		Dat	e: lundi, 12 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Formulaire "emprunt d'un livre"	24	2h	Création du formulaire et gestion de la la création d'un nouvrau prêt dans la table loan		
Réalisation - Formulaire "rendu d'un livre"	14	1h 10 min	Création du formulaire et gestion de la la fermeture d'un prêt dans la table loan		
				·	
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	12		Dat	e: vendredi, 9 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Page détail d'un compte élève	5		Création de la page détail de l'élève et ajout du bouton d'impressions (pour l'instant il se contente d'imprimer les informations de l'élève sans les emprunts)		
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation de la page détail d'un élève		
Réalisation - Page détail d'un livre	15	1h 15 min	Création de la page détail d'un live en utilisant la même structure que celle des élèves		
Réalisation - Page liste des élèves	5	25 min	Gestion de la suppression des élèves depuis la liste		
Réalisation - Page liste du catalogue	4	20 min	Gesion de la suppresion des livres depuis la liste		
Documentation - Rapport	3	15 min	Rendu aux experts		



[T	
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	11		Date:	vendredi, 9 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Documentation - Rapport	5	25 min	Documentation de la liste d'élèves		
Documentation - Rapport	5	25 min	Documentation du formulaire dajout d'élèves	https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/	form-control/
Réalisation - Formulaire "modification d'un élève"	22	1h 50 min	Création du formulaire de modification d'un élève et gestion de la suppression de l'ancienne photo (Je l'ai aussi rajouté pour le formulaire de modification d'un livre)		
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation du formulaire de modification		
Réalisation - Page détail d'un compte élève	10	50 min	Création de la page détail de l'élève et ajout du bouton d'impressions (pour l'instant il se contente d'imprimer les informations de l'élève sans les emprunts)		
Total tranche	48	4h			
Total tranche	40	411			
Séquence	10		Date:	jeudi, 8 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Page liste des élèves	6	30 min	Création de la page en utilisant la structure du catalogue et adaptation de la datatable	https://datatables.net/plug-ins/sorting/	
Réalisation - Formulaire "ajout d'un élève"	32	2h 40 min	Création du formulaire et contrôle des champs obligatoires,temps perdu car j'avais une erreur 404 sur mon fichier js et j'ai mis beaucoup de temps à remarquer qu'il y avati deux points avant js dans le nom du fichier	https://stackoverflow.com/questions/42035496/should-must-i-us- pdoparam-null-when-binding-a-value-that-is- null?utm_source=chatgpt.com	
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	9		Date:	mercredi, 7 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre	https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/	form-control/
Réalisation - Formulaire "modification d'un livre"	22	1h 50 min	Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book[''] alors que je devais préciser l'indexx 0 \$book[0]['']		



Documentation - Rapport	10		Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et rendu des de la documentation et du cahier des charges aux experts		
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	8		Date	: mercredi, 7 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Mise en place de	4	20 min	Ajout des donées de base comme les différents status ainsi que les catégorie dans la db.		
l'environnement	4			ļ	
Réalisation - Page liste du catalogue	6	30 min	Créer la logique MVC pour aller récupérer des données dans la db et les afficher dans la datatable		No.05 //
Réalisation - Page liste du catalogue	10		Ajout du bouton permetant l'exportation de la datatable en pdf et gestion de l'exportation avec datatable	https://stackoverflow.com/questions/48120995/how-do-i-center- entire-datatable-in-the-pdf-using-jquery-pdfhtml5 https://datatables.net/reference/button/pdfHtml5	
Documentation - Rapport	6	30 min	Documentation de la page "Catalogue"		
Réalisation - Formulaire "ajout d'un livre"	22	1h 50 min	Création du formulaire et gestion de l'insertion dans la db		
Total tranche	48	4h			
Séquence	7		Date:	: lundi, 5 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	•
Réalisation - Menu	6	30 min	Création du bandeau de navigation avec le logo du site		
Réalisation - Page liste du catalogue	23	1h 55 min	Création du tableau avec datatables et ajout de données temporaire entrée en dur dans le code pour voir le rendu	https://datatables.net/	
Total tranche	29	2h 25 min			
Séquence	6		Dates	lundi, 5 mai 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	



Doorum antati I		l	Aigut de la planoificataien initiale au reposet et préssision de l'autil de comissaire	Т	
Documentation -	6	30 min	Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning		
Rapport Conception - Base de			Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur	 	
donnée	10	50 min			
Documentation -			Documentation de la création de la db	 	
Rapport	6	30 min			
Réalisation - Mise en			Création de la strucutre MVC dans un repos git à l'interieur du dossier www uwamp	·	
place de	6	30 min			
l'environnement					
Documentation -	3	15 min	Documentation de la mise en place de l'environnement		
Rapport		<u> </u>			
Réalisation - Footer	3	15 min	Ajout du logo et du slogan dans le footer		
Réalisation - Header	4	20 min	Création du header avec le titre et les options importer/exporter (pas fonctionnel pour le moment)		
				<u> </u>	
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	5		Date:	vendredi, 2 mai 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Autres	4	20 min	Présentation et validation de mes maquettes avec Monsieur Lymberis		
Conception - Maquettes	6	30 min	Création des maquette d'emprunt et de rendu		
Documentation - Rapport	20	1h 40 min	Documentation de presque toutes les maquettes. Il me restera 2-3 maquettes à documenter et quelques améliorations à faire		
Conception - Base de			Création du MCD et du MLD sur db-main		
donnée	8	40 min	Croaner as Med or as Med sor as main		
				l	
Total tranche	38	3h 10 min			
Ságuanas	4		Dodo	vandradi 2 mai 2025	Matin
Séquence	4		Dale.	vendredi, 2 mai 2025	Maiiri
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Conception - Maquettes	38	3h 10 min	Création des maquettes : Détail d'un livre, Ajout d'un livre, Modification d'un livre, Supression d'un livre, Liste des élèves, ajout d'un élève et détail d'un élève		
Documentation -			Documentation des maquettes : Structure Globale, Importation/Exportation, catalogue, Formulaire	 	
Rapport	10	50 min	d'ajout d'un livre, Formulaire de modification d'un livre		
				 	
				<u> </u>	
Total tranche	48	4h			
Séquence	•				
26mence	3		l Date:	jeudi, 1 mai 2025	Après-midi



Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Documentation - Rapport	12	1h	Rédaction de la partie anayse du cahier des charges		
Conception - Maquettes	26	2h 10 min	Réalisation des maquettes suivantes : Catalogue, Options Importer/Exporter, Popup de confirmation importer		
				· <mark></mark>	
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	2		Date	e: mercredi, 30 avril 2025	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Analyse - Planification initiale	19	1h 35 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées		
Analyse - Planification initiale	19	1h 35 min	Imprévu j'ai eut plusieurs problème avec l'excel et ensuite nous avons recompté plusieurs fois le nombre d'heures avec Monsieur Lymberis car le total n'est pas de 90h mais de 89h55		
				<mark></mark>	
				· <mark></mark>	
Total tranche	38	3h 10 min			
Séquence	1		Date	e: mercredi, 30 avril 2025	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Analyse - Cachier des charges	12	1h	Rencontre avec Mr Ceran, lecture du cahier des charges et signature		
Analyse - Cachier des charges	7	35 min	Discussion avec Mr Lymberis des points techniques pour être sûr de ma bonne compréhension		
Analyse - Planification initiale	8	40 min	Création des différentes tâches que je vais devoir plannifier		
Analyse - Planification initiale	21	1h 45 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées		