

Rapatriement Réalisé		Ajout S	equence 1 séquence dure 5 heures !
Séquence	5		Date:
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Autres	4	20 min	Présentation et validation de mes maquettes avec Monsieur Lymberis
Conception - Maquettes	6	30 min	Création des maquette d'emprunt et de rendu
Documentation - Rapport	20	1h 40 min	Documentation de presque toutes les maquettes. Il me restera 2-3 maquettes à documenter et quelques améliorations à faire
Conception - Base de donnée	8	40 min	Création du MCD et du MLD sur db-main
	 		
Total tranche	38	3h 10 min	
Total francisc	30	311 10 111111	
Séquence	4		Date:
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Conception - Maguettes	38	3h 10 min	Création des maquettes : Détail d'un livre, Ajout d'un livre, Modification d'un livre, Supression d'un livre, Liste des élèves, ajout d'un élève et détail d'un élève
Documentation - Rapport	10	50 min	Documentation des maquettes : Structure Globale, Importation/Exportation, catalogue, Formulaire d'ajout d'un livre, Formulaire de modification d'un livre
	L	L	L



Total trava ab a	40	4 la	
Total tranche	48	4h	
Séquence	3		Date:
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Documentation - Rapport	12	1h	Rédaction de la partie anayse du cahier des charges
Conception - Maquettes	26	2h 10 min	Réalisation des maquettes suivantes : Catalogue, Options Importer/Exporter, Popup de confirmation importer
Total tranche	38	3h 10 min	
Séquence	2		Date:
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Analyse - Planification initiale	19	1h 35 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées
Analyse - Planification initiale	19	1h 35 min	Imprévu j'ai eut plusieurs problème avec l'excel et ensuite nous avons recompté plusieurs fois le nombre d'heures avec Monsieur Lymberis car le total n'est pas de 90h mais de 89h55
	L		L



			
Total tranche	38	3h 10 min	
Séquence	1		Date:
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?
Analyse - Cachier des charges	12	1h	Rencontre avec Mr Ceran, lecture du cahier des charges et signature
Analyse - Cachier des charges	7	35 min	Discussion avec Mr Lymberis des points techniques pour être sûr de ma bonne compréhension
Analyse - Planification initiale	8	40 min	Création des différentes tâches que je vais devoir plannifier
Analyse - Planification initiale	21	1h 45 min	Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées
Total tranche	48	4h	