

| Rapatriement Réc | Rapatriement Réalisé | | uence 1 séquence d | lure 5 heures ! |
|----------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Séquence | 26 | | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explic | ations: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Documentation - Rapport | 38 | 3h 10 min | daction de toute la section anr | nexe du cachier des charges |
| | | | | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | | |
| Séquence | 25 | | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explic | ations: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Test - Unitaire | 30 | 2h 30 min | rminer la rédaction des scénario | os et effectuer tous les tests |
| Documentation - Rapport | 18 | 1h 30 min | ontruction d'un glossaire | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total tranche | 48 | 4h | | |
| - (| | | | |
| Séquence | 24 | | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explic | ations: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Documentation - Rapport | 20 | 1h 40 min | rminer de tout reformuler et refo | sire le chapitre de réalisation |
| Test - Unitaire | 18 | 1h 30 min | diger des scénarios de tests | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | | |
| Séquence | 23 | | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explic | ations: qu'est-ce qui se fait et comment ? |



| Documentation - Rapport | 38 | 3h 10 min | Gros travail de documentation de la réalisation plus en détail et restructuration de ce chapitre |
|----------------------------|----|-----------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | |
| | | | |

| Séquence | 22 | | Date: |
|--|-------------------|--------|--|
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Réalisation - Page liste du catalogue | 6 | 30 min | Ajout d'un modal qui s'ouvrira pour confirmer la création, la modification, la suppression, le prê et le rendu d'un livre |
| Réalisation - Page liste des élèves | 4 | 20 min | Ajout d'un modal qui s'ouvrira pour confirmer la création, la modification et la suppression d'un élève |
| Réalisation - Formulaire "ajout d'un élève" | 10 | 50 min | Changer l'affichage du formulaire pour qu'il prenne moins de place verticallement en mettant les chanps les plus courts sur deux colonnes différentes |
| Réalisation - Formulaire "modification d'un élève" | 6 | 30 min | Changer l'affichage du formulaire pour qu'il prenne moins de place verticallement en mettant les chanps les plus courts sur deux colonnes différentes |
| Réalisation - Formulaire "ajout d'un livre" | 5 | 25 min | Changer l'affichage du formulaire pour qu'il prenne moins de place verticallement en mettant les chanps les plus courts sur deux colonnes différentes |
| Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" | 7 | 35 min | Changer l'affichage du formulaire pour qu'il prenne moins de place verticallement en mettant les chanps les plus courts sur deux colonnes différentes |
| Documentation - Rapport | 10 | 50 min | J'ai refait entièrement le chapitre sur la page catalogue parce que je l'ai modifié depuis et il n'était pas assez détaillé à mon gout |
| Total tranche | 48 | 4h | |

| Séquence | 21 | | Date: |
|--|-------------------|--------|--|
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Autres | 9 | 45 min | Discussion avec Mr Lymberis et après discussion j'ai modifié les paramètres de cropper.js pour faire en sorte que ce soit l'image d'arrière plan qui bouge et pas la zone de crop |
| Autres | 6 | | Création de donnée plausibles et insertion dans la db grâce à chatgpt pour avoir une application plus réaliste. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour avoir des données qui ont du sens dans le contexte du projet |
| Réalisation - Formulaire "emprunt d'un livre" | 6 | 30 min | Permettre l'emprunt uniquement aux utilisateurs actif (dont la date de validité n'est pas dépassé) |
| Réalisation - Page liste du catalogue | 5 | 25 min | Recherche pour affiner le filtrage d'une datatable en combinant le filtrage de différents colonnes (enfaite il suffit de maintenair shift) + ajout d'un texte l'expliquant sur le catalogue |
| | | | |



| Total tranche | 26 | 2h 10 min | |
|---------------|----|-----------|--|

| Séquence | 20 | | Date: |
|--|-------------------|-----------|--|
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" | 4 | 20 min | Actuellement si je cochait retirer le livre dans le formulaire de modification et que je revenais ensuite la checkbox n'était pas coché alors j'ai corrigé ça et j'ai fait en sorte que si on la décoche le livre revienne dans le rayon |
| Réalisation - Formulaire "ajout d'un livre" | 10 | 50 min | Premettre le redimenssionnement d'image avec cropper.js |
| Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" | 4 | 20 min | Premettre le redimenssionnement d'image avec cropper.js |
| Réalisation - Formulaire "modification d'un élève" | 4 | 20 min | Création d'un code js qui vérifiera que les champs obligatoires sont bien remplis (fonctinnel aussi pour le formulaire d'ajout) j'avait oublié d'en faire un |
| Réalisation - Formulaire "ajout d'un élève" | 7 | 35 min | Premettre le redimenssionnement d'image avec cropper.js |
| Réalisation - Formulaire "modification d'un élève" | 3 | 15 min | Premettre le redimenssionnement d'image avec cropper.js |
| Réalisation - Page liste des élèves | 6 | 30 min | Ajout d'une colonne statut pour déterminer si un compte est actif ou désactivé en fonction de la date de validité de son compte. J'ai aussi ajouté un filtre qui peut-être modifié mais qui par défaut n'affiche que les actif |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | |

| Séquence | 19 | | Date: |
|--|-------------------|-----------|--|
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Réalisation - Formulaire "emprunt d'un livre" | 18 | 1h 30 min | Ajouter un système de sélection des éléments de ma liste pour permettre de sléctionner plusieurs livres pour pouvoir les emprunter en une fois |
| Autres | 6 | 30 min | Discussion avec monsieur Lymberis concernant des fonctionnalités de l'application et détaction d'un bug lorsque j'ajoute une image le chemin est à double et elle ne s'affiche donc pas |
| Réalisation - Formulaire "emprunt d'un livre" | 17 | 1h 25 min | Modification du formulaire d'emprunt ainsi pour permettre son bon fonctionnement avec plusieurs livres à emprunter |
| Réalisation - Formulaire "ajout d'un livre" | 5 | 25 min | Correction du bug découvert avec monsieur Lymberis. Il s'est avéré que ma fonction nomais les photo avec leur chemin dans le nom |
| Documentation - Rapport | 2 | 10 min | Rendu du rapport et du jdt aux experts |



| Total tranche | 48 | 4h | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Séquence | 18 | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Réalisation - Export des données | 28 | 2h 20 min | création d'une fonction qui crée fichier sql contenant toute la db grâce à un dump, et modification des droits pour permettre à l'utilisateur de la db de le faire |
| Réalisation - Import des données | 20 | 1h 40 min | Créationn d'une fonction qui importe le fichier sql et ajout de droits supplémentaires pour le permettre |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total tranche | 48 | 4h | |
| Séquence | 17 | | Date: |
| 3equence | | | Dule. |
| Tâche | Tranche | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| | [5min] | | Explications, quesi-ce qui se iuii et confinient : |
| Documentation - | [5min] 34 | 2h 50 min | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce |
| Documentation - Rapport Autres | | 2h 50 min 20 min | |
| Rapport | 34 | | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet |
| Rapport | 34 | | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet |
| Rapport | 34 | | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet |
| Rapport | 34 | | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet |
| Rapport Autres | 34 | 20 min | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet |
| Rapport | 34 | | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet |
| Rapport Autres | 34 | 20 min | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet |
| Rapport Autres Total tranche Séquence Tâche | 34 | 20 min | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet Visite de l'expert 2 Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Rapport Autres Total tranche Séquence | 34 -4 | 20 min | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet Visite de l'expert 2 Date: |
| Rapport Autres Total tranche Séquence Tâche Documentation - | 34 4 38 16 Tranche [5min] | 20 min | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet Visite de l'expert 2 Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Rapport Autres Total tranche Séquence Tâche Documentation - Rapport Documentation - | 34 4 38 16 Tranche [5min] | 20 min 3h 10 min 30 min | Ajout de l'égende, modifications de textes et passage en revu des critères évalué sur le document ce qui m'a permis de voir que je n'avais pas cité ma méthode de gestion de projet Visite de l'expert 2 Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Création de la page de garde (ça m'a pris un peu de temps car j'ai testé plusieurs design) Documentation de la page détail d'un livre (Lundi et ce matin je me suis un laissé emporter sur le développement en laissant un peu de côté la documentation je vais donc rattraper ça cette après- |



| Documentation - Rapport | 10 | 50 min | Documentation de la gestion des historiques pour les livres et les utilisateurs |
|----------------------------|----|-----------|---|
| Documentation - Rapport | 7 | 35 min | Documentation de la gestion des impressions de carte étudiants |
| Documentation - Rapport | 2 | 10 min | Rendu aux experts |
| | | | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | |
| | | | |

| Séquence | 15 | | Date: |
|---|-------------------|-----------|--|
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Réalisation - Page liste du catalogue | 6 | 30 min | Faire en sorte que le statut en retard soit appliqué aux livres dont un emprunt a dépassé sa date de retour |
| Réalisation - Formulaire "emprunt d'un livre" | 4 | 20 min | Ajout d'une vérification des champs pour s'assurer qu'un élève est bien sélectionné, que les dates sont bien remplies et que la date de retour soit bien après la date d'emprunt |
| Réalisation - Formulaire "rendu d'un livre" | 3 | 15 min | Ajout d'une vérification du champ date pour s'assurer qu'il est bien rempli |
| Réalisation - Page détail d'un compte élève | 2 | 10 min | Ajout d'une image par défaut si l'élève n'en a pas |
| Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" | 4 | 20 min | Ajout d'une case à cochée pour permettre de retirer le livre des rayons |
| Réalisation - Page liste du catalogue | 2 | 10 min | Permettre de remettre un livre en stock une fois retiré |
| Réalisation - Page liste du catalogue | 17 | 1h 25 min | Ajout de filtres prédéfinis grâce à des boutons pour permettre une recherche plus rapide en fonction des status |
| Réalisation - Impression fiches élèves | 10 | 50 min | Gestion de l'impression d'une fiche élève à partir de la page détail |
| Total tranche | 48 | 4h | |

| Séquence | 14 | | Date: |
|--|-------------------|-----------|--|
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Réalisation - Formulaire "rendu d'un livre" | 4 | 20 min | Terminer la gestion de la modification dans la db |
| Réalisation - Historique des livres | 15 | 1h 15 min | Création de la datable qui affiche l'historique des emprunts d'un livre depuis sa page d'étail |
| Réalisation - Historique des élèves | 10 | 50 min | Création de la datable qui affiche l'historique des emprunts d'un élève depuis sa page d'étail |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total tranche | 29 | 2h 25 min | |



| Séquence | 13 | | Date: |
|--|-------------------|-----------|---|
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Réalisation - Formulaire "emprunt d'un livre" | 24 | 2h | Création du formulaire et gestion de la la création d'un nouvrau prêt dans la table loan |
| Réalisation - Formulaire "rendu d'un livre" | 14 | 1h 10 min | Création du formulaire et gestion de la la fermeture d'un prêt dans la table loan |
| | | | |
| | | | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | |
| Séquence | 12 | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Réalisation - Page détail d'un compte élève | 5 | 25 min | Création de la page détail de l'élève et ajout du bouton d'impressions (pour l'instant il se contente d'imprimer les informations de l'élève sans les emprunts) |
| Documentation - Rapport | 6 | 30 min | Documentation de la page détail d'un élève |
| Réalisation - Page détail d'un livre | 15 | 1h 15 min | Création de la page détail d'un live en utilisant la même structure que celle des élèves |
| Réalisation - Page liste des élèves | 5 | 25 min | Gestion de la suppression des élèves depuis la liste |
| Réalisation - Page liste du catalogue | 4 | 20 min | Gesion de la suppresion des livres depuis la liste |
| Documentation - Rapport | 3 | 15 min | Rendu aux experts |
| | | | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | |
| Séquence | 11 | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Documentation - Rapport | 5 | 25 min | Documentation de la liste d'élèves |
| Documentation - Rapport | 5 | 25 min | Documentation du formulaire dajout d'élèves |
| Réalisation - Formulaire "modification d'un élève" | 22 | 1h 50 min | Création du formulaire de modification d'un élève et gestion de la suppression de l'ancienne photo (Je l'ai aussi rajouté pour le formulaire de modification d'un livre) |
| Documentation - Rapport | 6 | 30 min | Documentation du formulaire de modification |



| Réalisation - Page détail d'un compte élève | 10 | 50 min | Création de la page détail de l'élève et ajout du bouton d'impressions (pour l'instant il se contente d'imprimer les informations de l'élève sans les emprunts) |
|--|--|---------------------|---|
| | | | |
| | | | |
| Total tranche | 48 | 4h | |
| | | | |
| Séquence | 10 | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Réalisation - Page liste des élèves | 6 | 30 min | Création de la page en utilisant la structure du catalogue et adaptation de la datatable |
| Réalisation - Formulaire "ajout d'un élève" | 32 | 2h 40 min | Création du formulaire et contrôle des champs obligatoires, temps perdu car j'avais une erreur 404 sur mon fichier js et j'ai mis beaucoup de temps à remarquer qu'il y avati deux points avant js dans le nom du fichier |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | |
| | | | |
| Séquence | 9 | | Date: |
| sequence | | | Duic. |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| | Tranche | 30 min | |
| Tâche Documentation - | Tranche [5min] | 30 min 1h 50 min | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Tâche Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça |
| Tâche Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" Documentation - | Tranche [5min] 6 22 | 1h 50 min | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book[''] alors que je devais préciser l'indexx 0 \$book[0][''] Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et |
| Tâche Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" Documentation - | Tranche [5min] 6 22 | 1h 50 min | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book[''] alors que je devais préciser l'indexx 0 \$book[0][''] Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et |
| Tâche Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" Documentation - | Tranche [5min] 6 22 | 1h 50 min | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book[''] alors que je devais préciser l'indexx 0 \$book[0][''] Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et |
| Tâche Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" Documentation - | Tranche [5min] 6 22 | 1h 50 min | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book[''] alors que je devais préciser l'indexx 0 \$book[0][''] Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et |
| Tâche Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" Documentation - Rapport | 7ranche [5min] 6 22 | 1h 50 min 50 min | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book[''] alors que je devais préciser l'indexx 0 \$book[0][''] Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et |
| Tâche Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" Documentation - Rapport | 7ranche [5min] 6 22 10 38 | 1h 50 min 50 min | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book[''] alors que je devais préciser l'indexx 0 \$book[0][''] Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et |
| Tâche Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" Documentation - Rapport Total tranche | 7ranche [5min] 6 22 10 38 | 1h 50 min 50 min | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book[''] alors que je devais préciser l'indexx 0 \$book[0][''] Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et rendu des de la documentation et du cahier des charges aux experts |
| Tâche Documentation - Rapport Réalisation - Formulaire "modification d'un livre" Documentation - Rapport Total tranche Séquence | Tranche [5min] 6 22 10 38 Tranche | 1h 50 min 50 min | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment? Documentation et explication du formulaire d'ajout de livre Création du forumulaire et léger contre temps car je suis resté bloqué un peu de temps en ne trouvant pas la provenance d'une erreur. Il s'est avéré que j'essayais d'accéder à un élément comme ça \$book[''] alors que je devais préciser l'indexx 0 \$book[0][''] Documentation du formulaire de modification, justification de la différence avec la maquette et rendu des de la documentation et du cahier des charges aux experts Date: |



| Séquence | 5 | | Date: |
|--|-------------------|-----------|---|
| 0' | _ | | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | |
| | ⁻ | | |
| Réalisation - Header | 4 | 20 min | Création du header avec le titre et les options importer/exporter (pas fonctionnel pour le moment) |
| Rapport Réalisation - Footer | 3 | 15 min | Ajout du logo et du slogan dans le footer |
| l'environnement Documentation - | 3 | 15 min | Documentation de la mise en place de l'environnement |
| Réalisation - Mise en place de | 6 | 30 min | Création de la strucutre MVC dans un repos git à l'interieur du dossier www uwamp |
| Documentation - Rapport | 6 | 30 min | Documentation de la création de la db |
| Conception - Base de donnée | 10 | 50 min | Création de la base de donnée sur phpmyadmin ainsi qu'un compte utilisateur |
| Documentation - Rapport | 6 | 30 min | Ajout de la plannificataion initiale au rapport et préscision de l'outil de versionning |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Séquence | 6 | | Date |
| Total tranche | 29 | 2h 25 min | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| du catalogue | 23 | 1h 55 min | pour voir le rendu |
| Réalisation - Menu Réalisation - Page liste | 6 | 30 min | Création du bandeau de navigation avec le logo du site Création du tableau avec datatables et ajout de données temporaire entrée en dur dans le code |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Séquence | 7 | | Date |
| | | | |
| Total tranche | 48 | 4h | |
| | | | |
| Réalisation - Formulaire "ajout d'un livre" | 22 | 1h 50 min | |
| Rapport | 6 | 30 min | Création du formulaire et gestion de l'insertion dans la db |
| Documentation - | <i>,</i> | 20 | Documentation de la page "Catalogue" |
| Réalisation - Page liste du catalogue | 10 | 50 min | Ajout du bouton permetant l'exportation de la datatable en pdf et gestion de l'exportation avec datatable |



| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|--|
| Autres | 4 | 20 min | Présentation et validation de mes maquettes avec Monsieur Lymberis |
| Conception - Maquettes | 6 | 30 min | Création des maquette d'emprunt et de rendu |
| Documentation - Rapport | 20 | 1h 40 min | Documentation de presque toutes les maquettes. Il me restera 2-3 maquettes à documenter et quelques améliorations à faire |
| Conception - Base de donnée | 8 | 40 min | Création du MCD et du MLD sur db-main |
| | | | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | |
| | | | |
| Séquence | 4 | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Conception - Maquettes | 38 | 3h 10 min | Création des maquettes : Détail d'un livre, Ajout d'un livre, Modification d'un livre, Supression d'un livre, Liste des élèves, ajout d'un élève et détail d'un élève |
| Documentation - Rapport | 10 | 50 min | Documentation des maquettes : Structure Globale, Importation/Exportation, catalogue, Formulaire d'ajout d'un livre, Formulaire de modification d'un livre |
| | | | |
| | | | |
| Taballanasha | 40 | | |
| Total tranche | 48 | 4h | |
| Séquence | 3 | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Documentation - Rapport | 12 | 1h | Rédaction de la partie anayse du cahier des charges |
| Conception - Maquettes | 26 | 2h 10 min | Réalisation des maquettes suivantes : Catalogue, Options Importer/Exporter, Popup de confirmation importer |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | |
| Séquence | 2 | | Date: |
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Analyse - Planification initiale | 19 | 1h 35 min | Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées |



| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---|
| Séquence | 1 | | Date |
| TOTAL HATTERIO | 00 | 011 10 111111 | |
| Total tranche | 38 | 3h 10 min | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ir ii ii di C | | | Tromble a resiles avec Monsieur Eymbens ear le Total mest pas de 7511 mais de 671155 |
| Analyse - Planification initiale | 19 | 1h 35 min | Imprévu j'ai eut plusieurs problème avec l'excel et ensuite nous avons recompté plusieurs fois le nombre d'heures avec Monsieur Lymberis car le total n'est pas de 90h mais de 89h55 |

| sequence | | | Date: |
|----------------------------------|-------------------|-----------|---|
| Tâche | Tranche [5min] | | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? |
| Analyse - Cachier des charges | 12 | 1h | Rencontre avec Mr Ceran, lecture du cahier des charges et signature |
| Analyse - Cachier des charges | 7 | 35 min | Discussion avec Mr Lymberis des points techniques pour être sûr de ma bonne compréhension |
| Analyse - Planification initiale | 8 | 40 min | Création des différentes tâches que je vais devoir plannifier |
| Analyse - Planification initiale | 21 | 1h 45 min | Répartitions des tâches dans le temps imparti et estimation de leurs durées |
| | | | |
| | | | |
| Total tranche | 48 | 4h | |